

CRONOGRAMA:

Fase / Actividad Principal	Duración (semanas)	Periodo estimado	Alcance asociado
Fase 1. Diseño y validación técnica	1–16	Mes 1–4	Alcance Intermedio 1
- Diseño electromecánico y térmico del POSTEDOR	1–6		
- Ensamblaje del prototipo con transformador toroidal y cargador IoT	7–12		
- Pruebas de laboratorio y validación RETIE / NTC	13–16		
Fase 2. Implementación y pruebas urbanas	17–32	Mes 5–8	Alcance Intermedio 2
- Instalación del piloto urbano (Medellín)	17–20		
- Monitoreo eléctrico y térmico continuo	21–32		
Fase 3. Validación Blockchain y modelo comercial	33–44	Mes 9–11	Alcance Intermedio 3
- Activación de contrato inteligente y registro de transacciones	33–40		
- Evaluación técnica, económica y social	41–44		
Fase 4. Cierre y escalamiento	45–48	Mes 12	Resultados finales
- Análisis de resultados y redacción de informe técnico	45–48		

Fase / Actividad Principal	Duración (semanas)	Periodo estimado	Alcance asociado
- Plan de escalamiento y proyección TRL 7	45-48		

