

ACTA DE PROYECTO

POSTEDOR + CodeCrypto Academy + Curso IA Nivel 1

Control de Proyectos del Equipo

Fecha: 15 de junio de 2026

Equipo: Hugo Isaza | Ruben Botero | Alejandro Ochoa

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto:	POSTEDOR (linea principal) + CodeCrypto Academy (linea complementaria) + Curso IA Nivel 1 (linea educativa)
Objetivo del Acta:	Control y seguimiento de la postulacion a Emergent Ventures y gestion de proyectos del equipo
Fecha de inicio:	15 de junio de 2026
Fecha limite EV:	[Por definir - verificar en TDR]
Presupuesto objetivo:	USD \$1,000 - \$100,000+

2. EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol Principal	Responsabilidades
Hugo Isaza	Lider Tecnico / Blockchain & IA	Desarrollo tecnico POSTEDOR, arquitectura, innovacion tecnologica, formacion CodeCrypto, contenido tecnico Curso IA
Ruben Botero	Estrategia de Negocios y Escalamiento	Modelo de negocio, analisis de mercado, contactos estrategicos, operaciones, contenido de negocios Curso IA
Alejandro Ochoa	Project Manager / Coordinacion	Gestion del proceso CYRANO, cronograma, entregables, comunicacion con EV, disenio pedagogico Curso IA

3. LINEAS DE TRABAJO

LINEA A: POSTEDOR - Postulacion Emergent Ventures

- * Innovacion en infraestructura electrica / distribucion energetica
- * Etapa: pre-seed / prototipo
- * Objetivo: Obtener financiamiento flexible para validacion y escalamiento
- * Prioridad: ALTA (moonshot, perfil ideal para EV)

LINEA B: CodeCrypto Academy - Formacion Blockchain & IA

- * Cursos online en directo (Web3, perfiles tecnicos)
- * Fechas: 13, 14 y 15 de Abril (referencia)
- * Horarios: 18:30h (HN/PE) / 19:30h (EC/CO/PE/PA/DO)
- * Objetivo: Generar ingresos, validar mercado, fortalecer reputacion del equipo

LINEA C: Curso de IA Nivel 1 - Educacion para Principiantes

- * Curso para personas que no saben mucho de computadores
- * Contenido desarrollado con NotebookLM (21 fuentes)
- * Modulos: 1. Que es la IA? | 2. Prompts | 3. Etica y Mitos | 4. Practica final
- * Objetivo: Democratizar conocimiento de IA, generar ingresos, validar metodologia pedagogica

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General:

Postular exitosamente POSTEDOR a Emergent Ventures, utilizando la experiencia de CodeCrypto Academy y el Curso de IA Nivel 1 como respaldo de capacidad de ejecucion y validacion de mercado del equipo.

Objetivos Especificos:

1. Completar el proceso CYRANO (Pliegos -> Innova -> Estrategia -> Encaje) en maximo 4 dias.
2. Desarrollar propuesta "moonshot" con potencial de impacto global en infraestructura energetica.
3. Mantener operacion de CodeCrypto Academy como validacion de capacidad tecnica.
4. Finalizar y lanzar el Curso de IA Nivel 1 como validacion de capacidad pedagogica y generacion de ingresos.
5. Entregar postulacion final antes de la fecha limite de EV.

5. ALCANCE

Incluye:

- * Analisis TDR de Emergent Ventures
- * Innovacion tecnologica POSTEDOR
- * Plan estrategico de ejecucion
- * Documento de postulacion final
- * Operacion CodeCrypto Academy (gestion de cursos, participantes)
- * Desarrollo completo del Curso de IA Nivel 1 (4 modulos + materiales)
- * Seguimiento de respuesta EV

No incluye:

- * Desarrollo producto final POSTEDOR (fase post-financiamiento)
- * Expansion de CodeCrypto Academy a nuevos mercados (sin fondos EV)
- * Gestion de otros proyectos paralelos (Curso IA Alcaldia Envigado, ERP)

6. CRONOGRAMA - PROCESO CYRANO (POSTEDOR)

Dia	Fecha	Hito	Responsable	Herramienta	Estado
1	15/06/2026	Cyrano Pliegos - Analisis TDR	Alejandro	Cyrano IA 4.0	Pendiente
2	16/06/2026	Cyrano Innova - Innovacion	Hugo + Ruben	Cyrano IA 4.0	Pendiente
3	17/06/2026	Cyrano Estrategia - Plan	Ruben	Cyrano IA 4.0	Pendiente
4	18/06/2026	Cyrano Encaje - Documento final	Alejandro	Udify App	Pendiente
5	19/06/2026	Revision final y envio	Todo el equipo	-	Pendiente

7. CRONOGRAMA - CURSO DE IA NIVEL 1

Modulo	Contenido	Responsable	Estado
Modulo 1	Que es la IA? Ejemplos cotidianos. Algoritmos = recetas.	Alejandro + Hugo	Guion generado
Modulo 2	Prompts: Como hablarle a la IA. ChatGPT, Claude, Gemini.	Alejandro + Hugo	Guion generado
Modulo 3	Etica, mitos, privacidad, sesgos, supervision humana.	Ruben + Alejandro	Guion generado
Modulo 4	Practica final: Lista de compras, invitacion, correo.	Todo el equipo	Por definir
Materiales	Slide Decks, cuestionarios, documentos de informacion	Alejandro	En progreso

8. CRONOGRAMA - CODECRYPTO ACADEMY

Actividad	Fecha	Responsable	Estado
Gestion de inscripciones	Continuo	Ruben	Activo
Sesiones en vivo (13-15 Abril)	Programadas	Hugo	Activo
Seguimiento de participantes	Continuo	Alejandro	Activo
Metricas: NPS, completitud, ingresos	Mensual	Ruben	Pendiente

9. CONTROL DE RIESGOS

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigacion	Responsable
Fecha limite EV mas cercana	Media	Alto	Verificar TDR dia 1, acelerar si urgente	Alejandro
Cyrano no genera innovacion coherente	Baja	Alto	Hugo valida tecnica; Ruben valida negocio	Hugo / Ruben
Proyecto percibido como muy local	Media	Alto	Enfatizar escalamiento global y replicabilidad	Ruben
Perdida de datos en Cyrano Encaje	Media	Alto	Copiar inmediatamente; no cerrar sin guardar	Alejandro
CodeCrypto consume tiempo del equipo	Media	Medio	Definir horarios fijos; no mezclar con EV	Alejandro
Curso IA retrasa otros proyectos	Media	Medio	Priorizar modulos clave; delegar materiales	Alejandro
Falta de experiencia en postulaciones EV	Baja	Medio	Usar proceso CYRANO paso a paso	Todo el equipo

10. PROXIMAS ACCIONES INMEDIATAS

#	Tarea	Responsable	Fecha limite	Estado
1	Descargar TDR completos de emergentventures.org	Alejandro	15/06/2026	Pendiente
2	Subir PDF a Cyrano Pliegos y obtener resumen	Alejandro	15/06/2026	Pendiente
3	Validar si POSTEDOR encaja con criterios EV	Todo el equipo	15/06/2026	Pendiente
4	Compartir resultado de Pliegos con el equipo	Alejandro	15/06/2026	Pendiente
5	Revisar calendario CodeCrypto - conflictos con EV	Alejandro	15/06/2026	Pendiente
6	Finalizar Modulo 4 del Curso IA (practica final)	Todo el equipo	20/06/2026	Pendiente
7	Generar Slide Decks para Curso IA Nivel 1	Alejandro	22/06/2026	Pendiente

11. FIRMAS DE CONFORMIDAD

Nombre	Firma	Fecha
Hugo Isaza		
Ruben Botero		
Alejandro Ochoa		